

ADDENDUM AL "CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRAMITE LEASING OPERATIVO, CON OPZIONE DI RISCATTO, DI N.31 AMBULANZE DI TIPO "A" PER LA SANITASERVICE ASL FG S.R.L. – CIG: [889802200C]"

tra

Nell’anno duemilaventidue (2022) il giorno ventuno (21) del mese di novembre

da una parte:

SANITASERVICE ASL FG S.r.l., Partita IVA e C.F. n. 03600140713, con sede legale in Foggia (FG), Cittadella dell’economia, via Michele Protano (nel prosieguo anche definita "Sanitaservice" o "Amministrazione"), in persona dell’Amministratore Unico, dott. Massimo Russo, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato ai sensi di legge e di statuto

dall’altra parte:

l’operatore economico ORION S.r.l., P. IVA 04840260485, con sede legale in Calenzano (FI), Via dei Gelsi, 14 nel prosieguo anche definito "ORION" o "aggiudicatario" o "fornitore"), rappresentata da Massimiliano Meoni, nato a Firenze, il 12/04/1975, nella qualità di Amministratore Unico.

(Sanitaservice ASL FG S.r.l. e Orion S.r.l. nel prosieguo congiuntamente definite le "Parti")

PREMESSO CHE

- con la stipula del contratto di fornitura in oggetto, intervenuta in data 05.04.2022, Orion srl si è impegnata a consegnare a Sanitaservice ASL FG, tramite leasing operativo con opzione di riscatto, n. 31 ambulanze nuove di tipo "A", nel termine massimo di 180 giorni dalla sottoscrizione;
- alla scadenza del predetto termine di 180 giorni, Orion srl ha comunicato di non poter provvedere alla consegna delle ambulanze nel termine pattuito, in quanto si era verificato un grave ritardo nella fornitura dei furgoni ordinati per l’allestimento delle ambulanze (Peugeot Boxer, 7° generazione);
- ha fatto seguito un fitto scambio di corrispondenza tra le parti in ordine al verificarsi delle condizioni di applicabilità dell’art. 7 del contratto;
- nelle more, con mail del 14.10.2022, Orion srl ha comunicato l’acquisita disponibilità di 12 veicoli (Fiat Ducato) dotati di caratteristiche migliorative rispetto a quelle dei mezzi offerti in gara; trattasi, in particolare, di:
 - n. 7 veicoli Fiat Ducato 8° generazione, potenza 180cv
 - n. 5 veicoli Fiat Ducato 8° generazione, potenza 160cv dotati dei seguenti accessori extra capitolato: pneumatici 4 stagioni, sospensioni posteriori autolivellanti, paraspruzzi anteriori, alternatore maggiorato, carter sedili, traction plus, bracciolo sedile guida, ruota di scorta dimensioni normali, batteria maggiorata;
- al fine di accelerare il più possibile la consegna delle ambulanze oggetto di contratto, addivenendo a una soluzione condivisa:

- a) Orion srl si è dichiarata disponibile a fornire, franco fabbrica, le prime 12 ambulanze nuove consegnando a Sanitaservice ASL FG i veicoli sopra descritti (con le suddette caratteristiche migliorative) senza incrementi di prezzo;
- b) Sanitaservice ASL FG srl si è dichiarata disponibile a sopersedere transitoriamente all'applicazione delle penali da ritardo.

CONSIDERATO CHE

la stessa Orion srl, in forza di un precedente contratto stipulato in data 19/10/2021, prorogato con determina A.U. n.83 del 05/04/2022 e incrementato con determina A.U. n. 115 del 18.5.2022, fornisce in noleggio a Sanitaservice n. 27 Ambulanze di tipo A. L'atto di proroga del contratto di noleggio, infatti, al fine di garantire la continuità del servizio di Emergenza Urgenza (118), ne estendeva la validità temporale fino al termine del 180° giorno decorrente dalla sottoscrizione del contratto di leasing operativo;

Tutto ciò premesso e considerato, ad integrazione e parziale deroga del contratto di leasing operativo individuato in oggetto, le parti, di comune accordo,

convengono e stipulano quanto segue

- 1) Orion srl garantisce a Sanitaservice ASL FG, fino alla consegna delle nuove ambulanze di tipo "A" pattuite con il contratto di leasing operativo, la fornitura delle ambulanze a noleggio (di cui al contratto stipulato in data 19/10/2021 e ss.mm.ii.), con canone commisurato al corrispettivo unitario pattuito per il leasing operativo (€ 1423,05 oltre IVA mensili).
- 2) Entro e non oltre il 31 dicembre 2022, Orion srl si impegna a consegnare, franco fabbrica, a Sanitaservice ASL FG srl n. 12 ambulanze nuove di tipo "A" con le caratteristiche migliorative descritte in premessa (che qui si richiama a formare parte integrante del presente accordo).
- 3) Entro e non oltre il 31 gennaio 2023, Orion srl si impegna a consegnare, franco fabbrica, a Sanitaservice ASL FG srl ulteriori 4 ambulanze nuove di tipo "A" pattuite con il contratto di leasing operativo (così garantendo la sostituzione di tutti i veicoli già noleggiati che hanno perduto i requisiti di legge)
- 4) Entro e non oltre il 28 febbraio 2023, Orion srl si impegna a consegnare, franco fabbrica, a Sanitaservice ASL FG srl le restanti 15 ambulanze nuove di tipo "A" pattuite con il contratto di leasing operativo.
- 5) A far data dal mese di ottobre e fino alla consegna delle ambulanze nuove (alle scadenze sopra fissate) Sanitaservice ASL FG srl sospende sia l'applicazione delle penali che il pagamento del canone di noleggio (commisurato al prezzo del leasing) per le ambulanze attualmente in uso.
- 6) All'atto della consegna delle prime dodici ambulanze (prevista entro il 31 dicembre 2022) Sanitaservice ASL FG srl:
 - Inizierà a versare il canone di leasing per le dodici ambulanze nuove;
 - verserà i canoni di noleggio arretrati di ottobre, novembre e dicembre (commisurati al canone di leasing) per dodici ambulanze nelle more fornite a noleggio (sostituite con i dodici mezzi nuovi consegnati);
 - manterrà la sospensione delle penali per le ulteriori 19 ambulanze nuove da consegnare;

- protrarrà la sospensione del pagamento del canone di noleggio (commisurato al prezzo di leasing) per le ambulanze che continueranno ad essere fornite a noleggio in attesa della consegna delle nuove.

7) All'atto della consegna delle ulteriori quattro ambulanze (prevista entro il 31 gennaio 2023) Sanitaservice ASL FG srl:

- Inizierà a versare il canone di leasing per le ulteriori quattro ambulanze nuove;
- verserà i canoni di noleggio arretrati di ottobre, novembre, dicembre e gennaio (commisurati al canone di leasing) per ulteriori quattro ambulanze nelle more fornite a noleggio (sostituite con i quattro mezzi nuovi consegnati);
- manterrà la sospensione delle penali per le ulteriori 15 ambulanze nuove da consegnare;
- protrarrà la sospensione del pagamento del canone di noleggio (commisurato al prezzo di leasing) per le ambulanze che continueranno ad essere fornite a noleggio in attesa della consegna degli ultimi 15 mezzi nuovi.

8) All'atto della consegna delle ultime quindici ambulanze nuove (prevista per il 28 febbraio 2023) Sanitaservice ASL FG srl:

- Inizierà a versare il canone di leasing anche per le ultime quindici ambulanze nuove;
- verserà i canoni di noleggio arretrati di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio (commisurati al canone di leasing) per le residue ambulanze nelle more fornite a noleggio (sostituite con i mezzi nuovi consegnati).
- restituirà a Orion srl la disponibilità di tutti i mezzi forniti a noleggio e definitivamente sostituiti da quelli nuovi.

9) Per tutto quanto non regolamentato nel presente atto resta vigente ed efficace la disciplina del contratto di leasing operativo sottoscritto in data 5.4.2022.

Il presente atto ha efficacia tra le parti fino al 28 febbraio 2023, termine entro il quale dovranno essere consegnate le ultime 15 ambulanze nuove di cui al contratto di leasing operativo, cui farà seguito l'adempimento da parte di Sanitaservice delle obbligazioni di cui al precedente punto 8). Resta fermo che l'inosservanza anche solo di uno dei termini e delle condizioni fin qui previste comporterà *ipso iure* la caducazione e l'inefficacia del presente atto di integrazione e la reviviscenza *ab origine* delle norme del contratto di leasing operativo sottoscritto in data 5.4.2022.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per Sanitaservice ASL FG srl _____

Per Orion srl _____